Zadavatel: Statutární město Jihlava

Název akce: „Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě“

Město Humpolec

Stavební úpravy ulice Hradská, Dukelská, Humpolec

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. 
Objednatel:
Město Humpolec
Se sídlem:
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené:
Ing. Petr Machek – starosta města


Václav Křivánek – 1. místostarosta města

IČO:
00248266

DIČ:
CZ00248266

Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
19-1421261/0100

I.2. 
Zhotovitel:
PKbau s.r.o.
Se sídlem:
Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zápis v OR:
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022

Zastoupený:
Ing. Ondřejem Práškem – jednatelem společnosti

IČO:
08757127

DIČ:
CZ08757127

Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:
123-1004810267/0100
I.3. 
Ve smluvních věcech jedná 
za objednatele: 
Ing. Petr Machek a Václav Křivánek

za zhotovitele:   Ing. Ondřej Prášek

V technických věcech jedná 
za objednatele: 
Petra Hložková – vedoucí oddělení investic




Veronika Vilímová – referent oddělení investic




TDS – Ing. Vladimír Zadák, IČO: 09026291

za zhotovitele:
Ing. Radek Klofáč, jednatel společnosti

Koordinátor  BOZP: 

Jitka Krupičková, IČO: 75972140
Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:
II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2024 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 1 – Změnové listy č. 1–1.6.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.
IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2024 se, s odkazem na přiložené Změnové listy, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:
13 332 997,52 Kč

Změna dle ZL1–1.6:
2 686 760,54 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:
16 019 758,06 Kč
Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, neboť dokončené dílo je směřováno k využití v ekonomické činnosti města.
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle změnových listů č. 1-1.6:

2 768 607,24 Kč
Méněpráce dle změnových listů č. 1-1.6:

     81 846,70 Kč 
Celková hodnota změny:



2 850 453,94 Kč

Tento dodatek č. 1 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona – ZL 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 a 1.6. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny – 352 797,25 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
Tento dodatek č. 1 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – ZL 1 a 1.3. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 5. 2024 na provedení stavby „Stavební úpravy ulice Hradská, Dukelská, Humpolec“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Přílohy:
Oznámení změny č. 001
Změnové listy č. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
Ve Světlé nad Sázavou
V Humpolci

Za zhotovitele:
Za objednatele:

……………………………………………
……………………………………………

Ing. Ondřej Prášek
Ing. Petr Machek
jednatel společnosti 
starosta města

PKbau s.r.o.
Město Humpolec


……………………………………………



Václav Křivánek

1. místostarosta města


Město Humpolec
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