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N á v r h  „ S m l o u v a  o  d í l o “  

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1.  Objednatel: Město Humpolec 

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec 
Zastoupené: Ing. Petrem Machkem – starostou města 
 Václavem Křivánkem - 1. místostarostou města 
IČO: 00248266 
DIČ: CZ00248266 
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 1421261/0100 
 

I.2.  Zhotovitel: 

Se sídlem: 
Zápis v OR: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

 
I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Ing. Petr Machek a Václav Křivánek 

 za zhotovitele:    

 V technických věcech jedná  za objednatele:  Petra Hložková – vedoucí oddělení investic 
   Radek Soška – referent oddělení investic 
   TDS - bude upřesněno před podpisem smlouvy o dílo 

za zhotovitele:  

Koordinátor  BOZP:   bude upřesněno před podpisem smlouvy o dílo 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost 
(na svůj náklad a nebezpečí) kompletní dodávku vč. souvisejících montážních prací 
na akci: 

Modernizace VO ve městě Humpolec 

II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány: 
a) Energetickým posudkem zpracovaným dne 7. 8. 2024 Ing. Jakubem Kladivou - 

Hodslavice 87, 742 71 Hodslavice, IČO: 04211413, energetickým specialistou -  
Osvědčení č. 1806 vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

b) Technickou dokumentací, Technickými parametry svítidel, Specifikací svítidel, 
Předmětnou částí pasportu svítidel, Situačními výkresy (2x). 
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c) Soupisem dodávek a prací. 
d)  Výzvou k podání nabídek z 00. listopadu 2024. 

e) Zadávacími podmínkami z 00. listopadu 2024. 

Dokumenty uvedené v bodech a) – e) jsou uveřejněny na profilu zadavatele: 
https://tenderarena.cz/profily/humpolec. 

f) Nabídkou zhotovitele z ........................ 
g) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 

II.3. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je modernizace veřejného osvětlení v předmětné 
části města Humpolec – demontáž stávajících svítidel a dodávka nových svítidel včetně 
souvisejících montážních prací. Výměna stávajících svítidel veřejného osvětlení, která 
budou nahrazena novými svítidly, a to na základě světelně-technických výpočtů. V rámci 
modernizace veřejného osvětlení je uvažováno s výměnou a doplněním 249 ks svítidel – 
239 svítidel silničních a 10 svítidel přechodových. Předmětem smlouvy o dílo není 
dodávka nových stožárů, pouze jejich případná úprava a případná úprava a doplnění 
výložníků u některých z nich. 

 Požadovaná svítidla, která jsou předmětem této smlouvy o dílo jsou navržena tak, aby 
splňovala veškeré požadavky platné legislativy – soubor norem ČSN EN 13201, zejména 
13201-1 (Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení) a ČSN EN 
12464-2 (Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní 
pracovní prostory). 

 Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s požadavky objednatele, které jsou 
stanoveny v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a v souladu s technickými, 
konstrukčními a montážními podmínkami výrobců použitých komponent. Zhotovitel 
je povinen doložit veškeré doklady prokazující ekologické nakládání s odpady – odvoz, 
likvidaci, recyklaci demontovaného materiálu (výložníky, svítidla apod.). 

 Veškeré jednotlivé dílčí části dodávky musí být plnění funkční, nové, bez dalších 
dodatečných nákladů ze strany zhotovitele na jeho zprovoznění, musí být způsobilé 
k nerušenému a bezpečnému používání a musí splňovat české, případně evropské normy. 

 Parametry osvětlení řešených úseků komunikací a rušivého světla musí být v souladu 
s požadavky platných norem ČSN. Před převzetím díla bude provedeno certifikované 
měření. Měření provede zadavatelem stanovená odborně způsobilá osoba s certifikací 
v měření světelných parametrů veřejného osvětlení. 

II.4. Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí zhotovitel. 
Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá 
ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.   

II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré případné práce, dodávky, 
služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu díla a uvedení do řádného provozu.  

II.6. Zhotovitel je povinen při provádění realizace dodávky co nejméně omezovat a rušit 
užívání sousedních pozemků a staveb, nesmí být způsobena škoda vlastníkům 
sousedních pozemků a staveb, nesmí docházet k neodůvodněnému omezení práv 
vlastníků, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně apod. 
Při realizaci dodávky nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí 
a přilehlé komunikace, okolí nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno hlukem, 
prachem a vibracemi. Zároveň nesmí docházet ke znečišťování terénu, povrchových 
a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. 
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Vždy musí být zajištěn bezpečný přístup k jednotlivým pozemkům a stavbám, přímo 
dotčených stavbou i k sousedním nemovitostem. Musí být zajištěna bezpečnost chodců a 
bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě 
znečištění stávajících přilehlých komunikací během realizace dodávky musí být zajištěno 
jejich průběžné čištění. 
Nesmí být znemožněn svoz odpadů či možnost příjezdu jednotek IZS. Místo plnění 
dotčené realizací díla musí být uvedeno do původního stavu nebo náležitě upraveno. 

II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci. Pokud 
tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

II.8.  Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce, služby nebo 
dodávky vyplývající z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto stavební práce, dodávky nebo 
služby mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a s tímto zákonem. 

II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, 
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu provádění díla, budou předem 
smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich 
odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.  

II.10.  Změnu díla požadovanou zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí 
zhotovitel písemně se zástupcem projektanta a objednatele zápisem do stavebního deníku 
nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů 
mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud 
zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel 
právo odmítnout jejich úhradu. 

II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10. uzavřou obě strany písemný, pořadově 
očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání 
díla a cenu díla. 

II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle platné legislativy – soubor norem ČSN EN 13201, 
zejména 13201-1 (Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení) 
a ČSN EN 12464-2 (Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: 
Venkovní pracovní prostory). Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti 
s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech 
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré 
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.  

II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich 
správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle 
čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese 
objednatel.  

II.14. Zhotovitel prohlašuje že poskytované plnění nepodléhá mezinárodním sankcím 
dle příslušných právních předpisů platných a účinných v době provádění díla 
a prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové mezinárodní sankce. 
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 Zhotovitel se zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění smlouvy 
o dílo, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, nebo 
v jejich prospěch. 

II.15. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla 
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.  

 Odpovědný pracovník (jméno, telefon): .................................. 
 

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ 

III.1. Práce budou zahájeny:   předpoklad    1. března 2025 

 (po podpisu smlouvy a předání staveniště)   
III.2. Předmět díla bude kompletně 
 dokončen a předán: předpoklad             31. května 2025 

 Termínem dokončení a předání se rozumí předání hotového díla tj. splnění předmětu díla 
v celém rozsahu bez vad a nedodělků, vč. provedení certifikovaného měření potvrzující 
soulad s normou ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464-2. 

 Měření provede zadavatelem stanovená odborně způsobilá osoba s certifikací v měření 
světelných parametrů veřejného osvětlení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
k zajištění požadovaného měření nejpozději 10 dnů před termínem ukončení plnění, 
tj. předpoklad 21. května 2025.  

III.3.    Za nesplnění kompletního dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném 
v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené 
na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.   

III.4. Zhotovitel předloží, nejpozději při předání staveniště, objednateli harmonogram postupu 
prací, ze kterého bude patrno časové plnění díla. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí. Objednatelem odsouhlasený harmonogram bude pro zhotovitele závazný.  

III.5. V případě neplnění termínů uvedených v odsouhlaseném harmonogramu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody 
nedotčeno. 

III.6. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram postupu prací, k čemuž je kdykoliv 
oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li 
to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli 
a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace. 

III.7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny má 
objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat 
provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. 

 Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem  
na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny nebo zastaveny práce. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé 
tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den s tím, že zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

III.8. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel 
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení 
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy. 



Město Humpolec 
Modernizace VO ve městě Humpolec 

 
 

- 5 - 

III.9.  Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
požadované práce. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem 
a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo. Staveniště musí být zhotoviteli předáno min. 
2 pracovní dny před zahájením prací. 

III.10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby a provede 
taková opatření, která zamezí vniku cizích osob do prostoru staveniště. Zdroje energií pro 
realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní správy, případně s 
objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen 
ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) – bude 
uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody 
způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle 
obecných ustanovení o náhradě škody. 

III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést 
do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky 
není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu 
delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla 
(zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 
lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

III.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen 
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy 
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Po dobu výstavby 
budou tříděny odpady, přičemž část z nich bude recyklována pro další využití. 

III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu 
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce 
a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, 
aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

 V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce  
nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý 
kalendářní den. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen 
ji nahradit.   

III.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. 
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IV. CENA ZA DÍLO 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu plnění díla, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. 
Je vyjádřena oceněním jednotlivých položek jednotkovými cenami v členění 
dle předaného soupisu dodávek a prací. 

 Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis dodávek a prací) předložil zhotovitel 
současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek a jejich 
celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 

 Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky 
v rozsahu položkového rozpočtu.  
Cena činí: 
Cena bez DPH: Kč  

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 

 Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění smlouvy o dílo. 

IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny 
v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím 
stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. 

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně 
směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS CZ a.s.) platných v době provádění prací. 

c) Práce, materiály a zařízení neuvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele 
ani v RTS, a.s. (ÚRS CZ a.s.) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých 
dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele 
který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5 %. 

IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny 
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet 
pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek. 

 
V. FINANCOVÁNÍ 

V.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené dodávky a práce budou vyfakturovány po 
předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění všech vad a nedodělků, 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě objednatelem (nebo jeho 
zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, bez tohoto potvrzeného rozpočtu 
je faktura neplatná. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu 
zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Před předáním a převzetím díla bude 
provedeno certifikované měření osvětlení, dílo nebude bez kladného výsledku tohoto 
měření osvětlení převzato.  

 Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny 
zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno v rámci 
vystavené faktury. 

V.2. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a musí 
na ní být uvedeno číslo dotace a název projektu. V případě, že faktura nebude 
obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením opravené faktury objednateli. 

 



Město Humpolec 
Modernizace VO ve městě Humpolec 

 
 

- 7 - 

V.3.  Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím 
prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele. 

V.4. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení  ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

V.5. Záruka za řádné provádění díla: 

 Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 10 pracovních dnů po dni předání staveniště, 
s  bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 
a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. 
Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Humpolec, 
IČO: 00248266, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo 
během doby provádění díla. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 pracovních dnů po dni předání 
staveniště, originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu 
realizace díla, k zajištění závazků dodavatele vyplývající z řádného plnění svých 
povinností dle smlouvy o dílo, ve výši 100 000,- Kč a s platností minimálně do 30. dne 
po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. 
Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši 
a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani 
v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné 
porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla 
(i v případě úpravy termínů plnění veřejné zakázky). V případě převzetí předmětu díla 
s vadami a nedodělky, nebránícími řádnému užívání předmětu díla, musí být bankovní 
záruka platná minimálně do 30. dne po sjednaném termínu pro odstranění všech vad 
a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
Vždy 14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál 
záruční listiny vystavené bankou pro další období. V případě, že bude zhotovitel 
v prodlení s předáním nové záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn 
uplatnit u banky právo na plnění z bankovní záruky.   
 

V.6. Záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne 
ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. 
Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele, Město Humpolec, 
IČO: 00248266, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo 
po dobu záruční doby, zejména nikoli však výlučně co se týče práv z odpovědnosti za vady 
či nároků na smluvní pokuty. 

 Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději při protokolárním předání a převzetí 
díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu 60 měsíců, 
ve výši 100 000,- Kč. 

 V případě, že nebude objednateli, dle požadavku uvedeného v tomto článku předložena 
při protokolárním předání a převzetí díla bankovní záruka za řádné plnění záručních 
podmínek nebude stavba převzata, až do doby předložení originálu bankovní záruky, 
při zachování práva objednatele na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové smluvní ceny 
díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů), za nesplnění dokončení a předání předmětu díla, 
stanovenou v čl. III.3. smlouvy. 
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V.7.  V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků 
poskytovaných z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu, Výzva Národního plánu 
obnovy č. 1/2022, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této 
smlouvy, právo na náhradu 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy. 

V.8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí 
a dalších zákonných opatření. 

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky 
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

 
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. 
této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. 

 Zhotovitel je povinen zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů); pro účely přejímky 
předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
příslušnými předpisy a prohlášení o shodě a podmínky užívání a údržby nutné po dobu 
záruční doby.  

VI.2.  a)    Zhotovitel   je   povinen   písemné vyzvat   nejméně  10 dnů před termínem ukončení 
plnění objednatele k zajištění požadovaného certifikovaného měření svítidel, bez 
kladného výsledku tohoto měření osvětlení nebude dílo převzato. 

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky 
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady 
podle podmínek této smlouvy. 

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět 
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání 
předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní 
v termínu společně dohodnutém. 

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, 
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.  

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla 
na objednatele a začíná běžet záruční doba. 

 
VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání 

a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní 
vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, má objednatel právo, po uplynutí 
stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit 
sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.  

VI.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby. 
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VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení díla veškeré potřebné 
doklady potřebné k zahájení a realizaci díl.  

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností 
zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru 
projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště). 

 Musí být umožněno: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 

projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů 
a obecně závaznými právními předpisy; 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné 
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

 Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení 
stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným 
dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby. 

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen spolupracovat s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla 
bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární 
předpisy. Pro případ zjištění nedostatků v oblasti BOZP nebo PO, nedodržování 
bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plánu  BOZP“ 
a některých jeho součástí si smluvní strany sjednávají sankce ve výši dle přílohy č. 1 
smlouvy o dílo a to na návrh koordinátora BOZP. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP 
k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti 
alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola musí být prováděna za přítomnosti svědka 
(např. stavbyvedoucího). V případě, kdy zhotovitel, jeho poddodavatel nebo jiné fyzické 
osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ust. §§ 16, 17, a to pokud v dostatečném 
předstihu před zahájením stavebních prací písemně neinformují koordinátora o rizicích 
a o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení 
rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, včas 
nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje investor koordinátora 
k pozastavení činnosti daného zhotovitele. 
O postupu bude informovat TDS. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení 
termínu ukončení stavebních prací. Smluvní pokuta nemá vliv na případný nárok 
na náhradu škody.  

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD 
podle potřeby stavby. 
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VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu 
se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební 
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.      

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel 
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení 
(zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.  

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, 
zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, 
pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci. 

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně, tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem, průběžně 
zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě dvou dnů před jejich zakrytím. 

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto 
konstrukcí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, 
že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí 
zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce 
ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel 
bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené 
s odkrytím a případnou opravou. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. 

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených 
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku 
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány. 

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného 
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VII.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla 
(pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám). Minimální 
pojistnou částkou je 5 mil. Kč. Doklady o pojištění vč. prokázání zaplacení pojistného 
je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání staveniště. 

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

VII.11. Záruky: 
 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy 

a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Odlišná 

záruční doba, a to v délce 120 měsíců se stanoví na optickou a mechanickou část 
dodávaných svítidel a v délce 120 měsíců na předřadník dodávaných svítidel. Záruční 
doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, před 
předáním a převzetím díla bude provedeno certifikované měření osvětlení, dílo nebude 
bez kladného výsledku tohoto měření osvětlení převzato. 
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b)  Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, 
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla. 

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, 
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději 
však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut 
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad 
nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné 
reklamace. 

 Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

 Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta 
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, 
nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele 
vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, 
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, 
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury. 

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající 
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. 

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé náklady. 

VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud  je to potřebné 
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků. 

VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů 
a objednatele. 

VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady dle této smlouvy a že je schopen 
předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli 
ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. 

 Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci 
předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. 

VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 
od předaných podkladůe, které nemění celkové řešení díla,  ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního 
deníku).  



Město Humpolec 
Modernizace VO ve městě Humpolec 

 
 

- 12 - 

VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady podkladů předané objednatelem, 
které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis zjištěných vad 
a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět či cenu díla 
zhotovitel předá objednateli. 

VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, 
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody 
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné 
nebo uplatnitelné z téhož titulu. 

VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, 
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená 
smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.  

VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení. 

VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. 
Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci. 

VII.21. Právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. 
 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
 V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruku za řádné provádění díla 

ve výši 100 000,- Kč, s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu 
předání díla (dle čl. V.5. této smlouvy o dílo). 

  Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li  insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

 Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce 
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů 
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku. 

 Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží 
termín dokončení a předání předmětu díla.  

 Pokud zhotovitel překročil termín realizace díla nebo jeho části o více jak 30 dní. 
 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (prostřednictvím datové schránky), 

prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného oznámení.  

 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně 
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.  

 V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 
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 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
 Jestliže bude objednatel v prodlení s jakoukoli platbou za provádění díla déle než 30 dnů. 

VII.22. V případě zastavení provádění prací či zániku smlouvy způsobeném odstoupením 
od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto 
smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto 
případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené 
práce včetně zabudovaného materiálu. 

VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky 
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci. 
Zhotovitel prohlašuje, že pro realizaci díla použije jen takové výrobky, materiály, 
konstrukce, technologie nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla 
pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné údržbě po dobu 
předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost 
a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost 
při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. 

VII.24 Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět díla. 
Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost se vztahuje také 
na všechny poddodavatele zhotovitele. 

VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání 
předložit, a to i opakovaně. 
Plnění smlouvy o dílo nesmí probíhat za účasti poddodavatele, na kterého se vztahuje 
mezinárodní sankce dle § 48a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel nesmí při plnění smlouvy o dílo využít poddodavatele, který je: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem 

se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 

či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 
Pokud bude zjištěno, že se mezinárodní sankce na poddodavatele vztahují, musí 
zhotovitel poddodavatele nahradit nejpozději do konce objednatelem stanovené 
přiměřené lhůty. 
Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení 
objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
Prokazoval-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, musí být postupováno v souladu se zákonem – poddodavatel musí vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

VII.26. Obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy 
za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy. 
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VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání 
poskytnuty třetím osobám. 

VII.28. Předmět plnění bude financován částečně z vlastních zdrojů objednatele, částečně dotace 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Výzva Národního plánu obnovy č. 1/2022. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla, pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel 
je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

VII.29. Principy sociálního a environmentálního odpovědného zadávání. 
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajistit svým zaměstnancům důstojné 
pracovní podmínky. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů 
– zejména zákoník práce a zákon o zaměstnanosti. Zajistit dodržování povinností 
zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, 
dodržování délky doby odpočinku mezi směnami, regulaci zaměstnávání cizinců včetně 
zákazu nelegálního zaměstnávání, dodržování předpisů stanovující podmínky zdravotní 
způsobilosti zaměstnanců, včetně dodržování veškerých pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požárních a hygienických předpisů, a to pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu smlouvy o dílo podílet, a to i v rámci poddodavatelského 
řetězce. Všechny osoby podílející se na realizaci předmětu díla musí být vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. 

 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 
Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a je povinen 
umožnit zadavateli kontrolovat u zaměstnanců dodavatele, podílejících se na realizaci 
předmětu veřejné zakázky, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby veškerá jeho činnost byla ekonomicky 
přijatelná, která umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména které 
povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek 
uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, a mimo jiné i omezení uhlíkové stopy. 
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby veškerá jeho činnost byla ekonomicky 
přijatelná, která umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení 
množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů 
cirkulární ekonomiky. 

 Objednatel si vyhrazuje možnost v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání 
realizovat ve spolupráci s vybraným poskytovatelem v průběhu provádění inženýrské 
činnosti (výkon technického dozoru stavebníka) minimálně jednu školní exkurze 
pro střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy nebo univerzity se stavebním 
zaměřením či jiným tematicky obdobným studiem s tím, že každé exkurze se může 
zúčastnit maximálně 15 osob. 
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VII.30. Plnění zásady „významně nepoškozovat“ environmentální cíle. 
Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby nevedlo k významnému poškozování 
environmentálních cílů. Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovování díla v souladu 
s článkem 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a uplatňovat zásadu 
DNSH („do not significant harm”) – „významně nepoškozovat“. Zásady DNSH musí být 
uplatňovány dle Oznámení komise č. 2021/C 58/01 – Technické pokyny k uplatňování 
zásady “významně nepoškozovat” podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. 
Dílo nesmí být prováděné v rozporu s následujícími cíli: zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobení se změně klimatu, udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských 
zdrojů, přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, 
prevence a omezování znečištění, ochrana a obnova biologické rozmanitosti 
a ekosystémů. Zhotovitel je povinen, na žádost objednatele, poskytnout informace, jakým 
způsobem při provádění díla naplňuje zásadu „významně nepoškozovat“ v návaznosti 
na výše uvedené cíle. 
Zhotovitel je povinen doložit veškeré doklady prokazující ekologické nakládání s odpady 
– odvoz, likvidaci, recyklaci demontovaného materiálu (výložníky, svítidla apod.). 
V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního 
prostředí bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní 
dopravy, apod. Okolí staveniště musí být chráněno proti hluku vhodně zvolenými 
technologiemi. Stavební práce nesmí být prováděny v době nočního klidu. Po dobu 
provádění prací musí být zhotovitelem učiněna taková opatření, která budou potřebná 
k účinnému předcházení prašnosti. Součástí stavebního deníku bude seznam evidovaných 
opatření na staveništi, seznam znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena 
k omezení šíření emisí do okolního prostředí. 
Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s platnými předpisy 
v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, 
a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí) a zajistit, že provádění 
díla nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. 
Zhotovitel je povinen, v koordinaci s objednatelem, reportovat, že svojí ekonomickou 
činností vykonávanou v rámci projektu významně nepoškodil environmentální cíle. 
Report zpracuje dle technických pokynů k uplatňování zásady DNSH, kterým se 
stanovují technická screeningová kritéria a který je dostupný na: 
https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01). 
 

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – číslovaným dodatkem, které 
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění díla, přesahující jejich zmocnění 
se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li 
smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva. 

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.  

VIII.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 
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VIII.4. Smlouva je dle domluvy smluvních stran uzavřena v elektronické podobě, podepsána 
platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva 
stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

VIII.5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. 

VIII.6.   Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 
smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.  

VIII.7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.   

VIII.8. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím datové schránky či obdobné služby. Všechny písemnosti budou 
doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud 
je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený 
právními předpisy platnými v době doručování. 

VIII.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. 

 Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově 
čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru 
smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
od uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.   

VIII.10. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili 
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné 
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

VIII.11. Tuto smlouvu schválila Rada města Humpolce na své xx. schůzi konané dne xx. xx. 2024, 
pod číslem usnesení xxx/xx/RM/2024. 

Nedílnými přílohami této smlouvy o dílo jsou: 
Příloha č. 1 – Technické parametry svítidla – 9x 

Příloha č. 2 - Specifikace svítidel 
Příloha č. 3 – Soupis dodávek a prací 
 
Doplněný Návrh smlouvy o dílo bude předán současně s nabídkou a stane se nedílnou 
součástí nabídky účastníka zadávacího řízení. 
V případě nejasných údajů v nabídce účastníka zadávacího řízení, jsou rozhodující 
doplněné údaje v tomto Návrhu smlouvy o dílo. 

Účastník zadávacího řízení se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací.  
 

V                              dne 

 


